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Immettere il nome della società nella cella B2.ASI-ASC-ENDAS-MSP-OPES

Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.
Capofila: ASI
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ATTIVITÀ AVANZAMENTO INIZIO FINE

La 

ce Programmazione e coordinamento 100% 01/09/2020 15/11/2021

D
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a 
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Preparazione kit comunicazione - grafiche 

adattamenti - abstract progetto -lettere e modulo di 

adesione - 

100% 16/09/2020 30/11/2021

Selezione tutor/collaboratori soprtivi sul territorio 90% 01/10/2020 30/11/2021

Invio comunicazioni adesione al progetto 95% 16/10/2020 30/11/2021

Campagna pubblicitaria e promozione 60% 15/11/2021 30/01/2022

Conduzione questionario Sport e Salute 99% 30/01/2022 28/02/2022

Produzione rapporto intermedio di progetto 100% 30/01/2022 28/02/2022

Erogazione attività sportiva target1* 87% 10/12/2021 30/04/2022

Erogazione attività sportiva target2* 87% 10/12/2021 30/04/2022

Produzione report 01/04/2022 30/04/2022

Conduzione survey post evento 30/04/2022 30/04/2022

Esempio di blocco con titolo di fase
Distribuzione premi e gadget 20/04/2022 20/04/2022

Monitoraggio attività 70% 15/11/2021 30/04/2022

Rapporto conclusivo progetto 30/04/2022 30/04/2022

mar, 15/03/2022

agosto settembregennaio febbraio marzo aprile febbraio marzo aprile

EMERGENZA SANITARIA COVID 19

maggio giugno luglio gennaioottobre novembre dicembre


